CMA COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE

Le partenaire spécialisé pour les mailles GKD

Commande

Réf. : CO2401-0031

Réf. client : avenant N° 5 de travaux
Date de commande : 29 Jan. 2024
Réf. proposition commerciale : PR2401-0138 / 08/01/2024

Émetteur:

CMA
Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

Adressé à:

Bouygues Batiment Ile De France Rénovation privée
Monsieur Antoine Le Maner
Service achat
Challenger - 1 Avenue Eugène Freyssinet
Guyancourt
78061 St QUENTIN EN YVELINES CEDEX

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Montant Forfaitaire suite a la réunion du vendredi 26 janvier avec Simon Fardeau · **Litige de décembre 2022 arrêt du chantier**, accord de prise en charge **20340 €** toujours en attente de l'avenant depuis 13 mois · **Litige d'arrêt chantier de 31 10 2023** ; Avenant pour prise en charge de 6 056 **€** · **Arrêt chantier du 03 11 2024 = 10 648 €** + les jours d'immobilisation à partir du 11 janvier a raison de 1077 € par jours Soit 8 jours si reprise mercredi 24 = **8 616 €**	20%	36 000,00	1	FO	36 000,00

Conditions de règlement: 30% à la commande
50% avant livraison
20% à 30 jours

Total HT	36 000,00
Total TVA 20%	7 200,00
Total TTC	43 200,00

Date prévue de livraison: 29 Janvier 2024

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis
Adresse: CIC PERTUIS
PLACE DU 4 SEPTEMBRE
84120 PERTUIS
Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP